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PARTIE 1 : Actualité du 
GPE et de la Ligne 14 
Sud  



CONFIDENTIALITÉ C1 20/ 06 / 2018 

Titre du document : 3ème COSU  MBP  

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

4 



CONFIDENTIALITÉ C1 20/ 06 / 2018 

Titre du document : 3ème COSU  MBP  

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

5 

3 : LA LIGNE 14 ET SON 
PROLONGEMENT 

Florent NICOLAS, RATP, Chef de projet Infrastructures 
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Pour votre info ; Points aborder 
lors des COSU SGP: 
  
Démarrage du marché de génie civil 
Allotissement des marchés (périmètre : portion de tunnel, xx gares xx OA) et présentation du groupement 
(Siège social, Gpt, Co-traitant, Sous-traitants désignés) 
Points de vigilance principaux  
Organisation logistique (pour le lot : Bureaux et cantonnement/itinéraire routier/ lieux de caractérisation 
des déblais/…) 
Planning prévisionnel des travaux (calendrier avec phase préparatoires dont installation du chantier, 
dépollution, reconnaissance du terrain, injection, phase de traitement du terrain, parois moulées, 
terrassement et GC, moment du passage du tunnelier) 
Réalisation des parois moulées  
Etapes de construction d’une gare (1 vidéo) 
évacuation des déblais : filières d’évacuation des déblais par la route 
étapes de stockage et de caractérisation des déblais, les déblais en chiffres (la démarche de 
traçabilité des déchets, solutions d’évacuation) 
Environnement des chantiers : exigence des moyens des entreprises contre les nuisances (poussières, 
salissures, nuisances visuelles, émission de gaz échappement, impact circulation routière) / les dossiers 
bruit de chantier. 
communication de chantier, 

 
A noter que la SGP dans ses COSU parle de la CIA et de l’unité riverains 
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Calendrier des projets en cours 

• 2018 : Adaptation des stations existantes  

• 2020 : Prolongement Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen   
en MOA conjointe RATP/STIF  

• 2021 : Augmentation de capacité de la L14 (accueil de 
navettes à 8 voitures)  

• 2023 : Prolongement de Mairie de Saint-Ouen à Saint-
Denis Pleyel  

• 2024 : Prolongement d’Olympiades à Aéroport d’Orly 

La future épine dorsale du réseau du Grand Paris Express  
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La ligne 14 prolongée 

 
•  21 stations pour 27 km  

•  Correspondances avec toutes les lignes du Grand Paris Express  

•  1 Million de voyages par jour  

•  40 000 voyageurs / h / direction  

•  2 sites de maintenance et de remisage : St-Ouen et Morangis 

•   72 navettes à 8 voitures  

•   1 navette par 85 secondes en heure de pointe  
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Le prolongement de la ligne 14 au sud 

•  7 gares desservies dont 5 construites par la RATP 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  14 km de tunnel (3 tunneliers), 12 ouvrages annexes  

•  1 nouveau Site de Maintenance et de Remisage à 
Morangis  

•  37 trains MP14 supplémentaires  

•  Le renouvellement du système automatique sans 
interruption majeure d’exploitation.  
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Planning directeur ligne 14 Sud 
« Olympiades – Aéroport d’Orly » 
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Marchés de génie civil 
 Allotissement  du génie civil 

Les 4 lots de génie civil (hors SMR) ont été attribués à : 
 
GC-01 – Léon Grosse / Solétanche Bachy France 

GC-02 – Dodin Campenon Bernard / Vinci Construction France / Vinci Construction Grands Projets /  
Spie Batignolles TPCI / SPIE Fondations / Botte Fondations 

GC-03 – Razel-Bec / Eiffage Génie Civil / SEFI-Intrafor / Eiffage Fondations / ICOP 
GC-04 – NGE / Salini 

	

Tunnel	Tolbiac	
National	2	

GC 01 GC 02 GC 0 3 GC 0 4 
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Marchés de génie civil 
 Allotissement  du génie civil 

Titulaire du lot GC01 (en charge du génie civil de la gare de Maison Blanche et du tunnel de 
liaison à l’arrière gare existante) : 
 
Groupement Léon Grosse / Solétanche Bachy France 
 
 
 
 
 
 
Références en région parisienne: 
 
•  Ligne 14 Nord Lot 02 
•  Ligne 13 Nord Lot 02 
•  Ligne 4 Lot 01 
•  Ligne 15 Sud – Station Fort d’Issy Vanves Clamart 
•  Eole 
•  Tour Super Italie (1972-1974) 
•  Grand Paris Lot T2E –Arrière gare de Noisy Champs 
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Les principaux rendez-vous pour le 
territoire de Paris XIIIème 

•  8 Novembre 2016 : Réunion publique présentant les travaux et les emprises 

•  19 avril 2017 : 1er comité de suivi des travaux avec les riverains 

•  27 avril 2017 : Réunion publique spécifique aux emprises de la Petite 

Ceinture 

•  26 septembre 2017 : Validation par le Conseil de Paris de l'utilisation 

provisoire de l'emprise de la Petite ceinture par la RATP 

•  5 octobre 2017 : Obtention du permis de construire pour la future gare 

•  25 octobre 2017 : COPIL n°6 Maison Blanche - Paris XIIIème  

•  20 décembre 2017 : 2ème comité de suivi des travaux avec les riverains 

•  26 mars 2018 : Prise de site pour les travaux de génie civil sur l’avenue 

d’Italie 
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4 : POINT 
D’AVANCEMENT DES 
TRAVAUX SUR LE 
TERRITOIRE 

Marine LECLEF, RATP, Chef de projet du lot 
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4.1. GARE MAISON-
BLANCHE PARIS 
XIIIème 
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Les ouvrages à Paris 
 Rappel : travaux à réaliser  

§  Création d’un accès côté pairs  
§  Création de la gare L14 Maison Blanche Paris XIIIème 
§  Réalisation du tunnel de liaison (140ml) avec l’arrière gare actuelle d’Olympiades 
§  Travaux de démolition partielle de la station existante « Maison Blanche » ligne 7 
§  Travaux de démolition/reconstruction de la Petite ceinture au niveau de la station 
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Travaux réalisés 

Ø  Dévoiements des réseaux concessionnaires 
sous leur maitrise d’ouvrage de novembre 2016 
à mars 2018 

Ø  Mise en place de l’instrumentation des bâtis pour 
l’auscultation de août à septembre 2017 

  
Ø   Régénération des maçonneries du tunnel de la 

ligne 7 et de la station Maison Blanche courant 
2017 

 
Ø  Travaux en tunnel de la ligne 7 pour préparer le 

basculement de l’accès principal côté pair  

Ø  Aménagement de la plate forme de la Petite 
Ceinture et coupes des arbres morts et des 
ailantes glanduleux en haut des murs de 
soutènement 
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Planning prévisionnel des travaux sur 
l’année à venir 

2ème 
trimestre 

2018	

3ème 
trimestre 

2018	

4ème 
trimestre 

2018	

1er 
trimestre 

2019 
	

Mise en place des 
installations de 
chantier	

 	  	  	

Travaux de parois 
moulées / puits 
pour creusement du 
tunnel vers 
Olympiades	

 	  Réalisation 
d’une partie du 
puits TN2	

 	

Réalisation de 
l’accès L7 côté pairs	

 	  	  	

Creusement du 
tunnel vers 
Olympiades	

 	  	  	

Horaires chantier : du lundi au vendredi aux heures en vigueur sur Paris 
(hors opérations exceptionnelles ; limitation des heures de circulation sur 
la Petite Ceinture 
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Gare Maison-Blanche Paris XIIIème 
 Mesures prises en compte 

Principes pendant toute la durée du chantier : 
 
Ø  Maintien de 2 files de circulation sur l’avenue 

d’Italie 
Ø  Maintien des pistes cyclables 
Ø  Maintien des accès piétons et pompiers aux 

immeubles 
Ø  Maintien de l’accès à la ligne 7 
 
 
Protection des avoisinants : 
 
Ø  Palissades de 2.5 m pour délimiter les 

emprises du chantier traitées acoustiquement 
(dispositif mis en place sur toute la hauteur) 
è Réduire les nuisances acoustiques 
è Éviter les projections de boue, 

principalement pour la réalisation des 
parois moulées côté impairs  

Photo ou schéma palissade et bâche 
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Gare Maison-Blanche Paris XIIIème 
 Mesures d’accompagnement du chantier 

Référés préventifs et constats : 
Ø  Deux experts indépendants nommés par le Tribunal 
Ø  Visites d’état des lieux initiales organisées pour les bâtiments concernés 

par les travaux de la gare 
Ø  Nomination de l’expert et visites pour les bâtiments situés sur le tracé du 

tunnel fin 2018 / début 2019 
Ø  Maintien des accès piétons et pompiers aux immeubles 
 
 
Suivi des bâtiments et des nuisances : 
Ø  Renforcement des dispositifs d’auscultations mis en place en amont des 

travaux 
Ø  Mise en place de surveillance des seuils 
Ø  Surveillance à pied d’œuvre de l’entreprise lors des injections situées à 

proximité des sous sols pour une réactivité optimale 
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Travaux en cours : emprises GC01 

Avenue d’Italie :  
 
-  Mise en place progressive des 

emprises depuis fin mars 2018 
-  Modification et sécurisation des 

cheminements piétons 
-  Reprise des revêtements en cours 
-  Pelliculage des emprises avec la 

communication projet et 
fonctionnelle pour notamment 
orienter les piétons 

 

X
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Travaux en cours 

Petite Ceinture :  
-  Installation des équipements de chantier depuis mi mai 2018 : 

-  Base vie pour la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre et 
l’entreprise 

-  Centrales béton et bentonite déportées pour l’approvisionnement du 
chantier par canalisation avenue d’Italie 

 



CONFIDENTIALITÉ C1 20/ 06 / 2018 

Titre du document : 3ème COSU  MBP  

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

23 

Travaux en cours 

Petite Ceinture entre l’avenue d’Italie et l’avenue de Choisy :  
 
Base vie :  
-  R+2 sur les anciens quais abritant les bureaux de l’équipe, les 

vestiaires des compagnons et les locaux d’accueil des visiteurs du 
chantier 

 
Centrale à béton :  
-  Limite la circulation par bétonnière et assure la production au besoin 

pour le chantier; matières premières acheminées par :   
-  Tapis convoyeur entre l’extrémité du tunnel et l’accès véhicules 

au niveau de la rue du Château des Rentiers 
-  Canalisation depuis un poste de stationnement en surplomb 

depuis l’avenue de Choisy 
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Travaux en cours 

Petite Ceinture entre la rue du Château des Rentiers et la rue Régnault :  
 
 ZONE DE 

CHANTIER BASE VIE 

PC1 
PC2 

PC4 

ACHEMINEMENTS 
Bentonite & Ciments 

PC3 

Centrale à 
béton 

Centrale à 
bentonite 

Accès Véhicules 
petite ceinture 

PC5 
PC6 

Accès Véhicule 
Avenue d’Italie 
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Travaux en cours 

Accès ligne 7 côté pairs :  
 
-  Réalisé par puits blindé en deux 

phases : sud puis nord 

 



CONFIDENTIALITÉ C1 20/ 06 / 2018 

Titre du document : 3ème COSU  MBP  

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

26 

Travaux à venir côté impairs  
Travaux de génie civil : principe de la paroi moulée 
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Travaux à venir côté impairs 

Hydrofraise : 

-  Largeur =  7m 

-  Longueur = 15m 

-  Hauteur = 21m 

-  Poids = 175 tonnes 

Benne hydraulique : 

-  Largeur =  5m 

-  Longueur = 13m 

-  Hauteur = 17m 

-  Poids = 85 tonnes 
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Travaux à venir : découpage de pri 
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Travaux à venir 

Démolitions :  
 
-  Ouvrages présents dans l’emprise (hors salle d’accueil ligne 7) 
-  Section Petite Ceinture (reconstruction dans le corps de la station) 

Puits TN2 :  
 
-  Réalisé en partie en parois moulées 
-  Réalisé en puits blindé à proximité de la ligne 7 
 
Parois moulées du sud :  
 
-  Pourtour de la « boîte »  de la station 
-  Refends en fond de station 
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Travaux à venir  
Travaux de génie civil : principe de la paroi moulée 

Penser à prendre une 
copie sur clef USB 
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Travaux à venir : phases ultérieures 
Travaux de génie civil : terrassements 
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4.2. PETITE CEINTURE 



CONFIDENTIALITÉ C1 20/ 06 / 2018 

Titre du document : 3ème COSU  MBP  

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

33 

Travaux en cours : 
Mise en place des installations et bases vie 
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4. 3. TUNNEL 
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Le profil en long et la géologie 

Profil géotechnique longitudinal 
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Planning prévisionnel des travaux sur 
l’année à venir 

•  Creusement du tunnel en 3 postes (24h/24) 
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4. 4. ENVIRONNEMENT 
DES CHANTIERS 
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Gestion des nuisances 

•  Avant le démarrage des travaux, les entreprises élaborent un dossier bruit pour : 
o  Évaluer l’impact acoustique des travaux 

o  Proposer des mesures de limitation des nuisances 

o  Dresser un plan de monitoring du bruit 

•  Pendant toute la durée des travaux, les entreprises devront mettre en place un 
plan de gestion des nuisances pour : 
o  Garantir la sécurité dans le périmètre d’intervention du chantier 

o  Prendre en considération toutes observations concernant l’organisation du chantier et de ses 
abords 

o  Minimiser au maximum les nuisances relatives aux  
travaux 

•  et assurer la bonne tenue des chantiers, en  
particulier garantir le bon état général de  
l’emprise et de ses abords 
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Constats avant travaux 

•  État des lieux de tous les bâtis et ouvrages avoisinants situés dans la zone 
d’influence géotechnique du prolongement, avant le début des travaux à 
réaliser dans la zone concernée. 

 

•  Constat contradictoire systématique : 
o Par constat amiable en présence d’un expert technique en bâtiment 
o Par référé préventif (expert nommé par le tribunal pour la durée du projet) dans les cas 

suivants : 
§  Bâtis concernés par une acquisition du tréfonds 

§  Bâtis situés à proximité immédiate des gares et ouvrages de service 
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Dispositifs d’auscultation 

© - RATP - Gérard Rollando 

© - RATP - Gérard Rollando 

© - RATP - Gérard Rollando 

© - RATP - ING - Isabelle Bonnet En phase travaux un suivi topographique des ouvrages à proximité des travaux est réalisé 
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5. COMMUNICATION 

Marine LECLEF, RATP, Chef de projet du lot 
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Une signature projet 

3 axes de communication 

•  Une communication sur site 

•  Une communication digitale 

•  Une communication de proximité 



CONFIDENTIALITÉ C1 20/ 06 / 2018 

Titre du document : 3ème COSU  MBP  

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

43 

Une communication sur site 

Une communication déployée sur les palissades du chantier 

•  1ère étape :   

 

 

 

•  2ème étape : 

§      2ème étape : 

•  Une séquence fonctionnelle 
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Une communication digitale 

Un site internet dédié au projet : la14plus14.fr 
o La carte du prolongement 

o Les actualités du projet 

o Les ouvrages 

o Le paramétrage des alertes INFO travaux (à partir de l’été 2018) 

o Les techniques de travaux et les mesures environnementales 
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Une communication de proximité 

Une équipe de chargés d’information de proximité pour 
assurer un lien continu avec les riverains :  

o Catherine BARUDONI et Christophe LUCAS sur le secteur 

o En relation avec les riverains, les commerçants, les 
entreprises 

o  Joignable par mail : contactligne14sud@ratp.fr 

o Depuis le site internet, rubrique MON INFO  

 

Des relais d’information dans les territoires 
o Réseau constitué de commerçants, d’établissements publics, 

d’associations locales…en cours d’identification 

o Leur rôle : participer à la mise à disposition de l’information 
projet 

o Campagne d’information sur les relais d’info prévue en 
septembre 2018 
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Une communication de proximité 

Le dépliant projet : 
o Pour présenter le projet, son tracé, les gares, le calendrier travaux, les bénéfices pour 

les territoires desservis 

o Disponible en téléchargement sur le site du projet 

o Diffusion ciblée en réunion publique, comité de quartier, accueil de votre mairie… et dès 
septembre , disponible dans les relais d’info partenaires. 
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Une communication de proximité 

Le guide du chantier (à venir) : 
o Un document pratique qui informe les riverains de l’impact du chantier dans leur 

quartier, de la nature de travaux réalisés, des mesures prises pour préserver leur 
quotidien et limiter les nuisances. 

o Disponible en téléchargement sur le site du projet 

o Diffusion ciblée uniquement dans les quartiers concernés par les travaux par boitage 
individuel….et dès septembre disponible dans les relais d’info partenaires. 

Le chantier investit  
la Petite ceinture
Pour limiter l’encombrement de l’avenue d’Italie 
par les travaux de prolongement  de la ligne 14, 
SNCF et la Ville de Paris ont accordé à la RATP le 
droit d’utiliser pour la durée des travaux un tronçon 
d’1 km de l’ancienne voie ferrée Petite ceinture, entre 
l’avenue d’Italie et la rue du Dessous-des-Berges. 

Cet espace de 15536 m2, en contrebas de l’espace public permettra 
à la RATP d’installer des équipements de construction et de stocker 
engins et matériels de travaux, en plus d’y disposer la base vie 
des équipes.
L’accès à la base logistique se fera par le 54, rue Régnault. 
Sept places de stationnement sont neutralisées sur place.
Des camions circuleront dans le quartier pendant toute la durée 
du chantier.
Pour limiter la portée des nuisances sonores de la base travaux, 
un écran phonique est installé sur 100 m entre le 16 et le 18 du 
boulevard Masséna avant le début des travaux de génie civil.

ru
e G

an
d

on
Petite ceinture

Petite ceinture

En concertation avec la Ville de Paris, les travaux se 
déroulent de jour, du lundi au vendredi, de 7 h à 22 h, Des 
opérations de nuit peuvent exceptionnellement intervenir. 
Vous serez toujours informés à l’avance par courrier.
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GARE 
MAISON-
BLANCHE 
PARIS XIIIe

LIGNE 14 SUD

« Les travaux de génie civil 
de la future gare Maison-
Blanche Paris XIIIe de la 
ligne 14 sont maintenant 
lancés ! Le chantier de 
construction prend ses 
quartiers dans les parages 
de l’emblématique Tour 
Super-Italie, pour ??? mois 
et sur 4 239 m2 délimités 
par des clôtures de sécurité. 
Les équipes du projet et 
moi-même travaillons en 
concertation avec la Mairie 
du XIIIe arrondissement 
de Paris pour veiller aux 
bonnes conditions de 
l’insertion du chantier 
dans votre quartier, notre 
priorité partagée étant 
d’en préserver autant que 
possible la qualité de vie. »
Marine Leclef
Chef de chantier RATP
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Au programme des travaux  
de mars 2018 à mi-2019 
La première série de travaux menée durant ces 36 
mois à l’emplacement de la future gare Maison-
Blanche Paris XIIIe prévoit un ensemble de réalisations 
simultanées comprenant :
 les dernières vérifications des réseaux souterrains 
(eau, gaz, électricité, câble…), phase dite de « purge des 
concessionnaires »,
les travaux de démolition de la section de la Petite 
ceinture située dans l’emprise de la future gare et de la baie 
d’aération motorisée au niveau du 139, avenue d’Italie, 
 la mise en place des installations de surveillance  
des mouvements du sol préciser localisation + notion de ?  
cibles d’auscultation ? 
 la construction du nouvel accès ERDF au niveau 121, 
avenue d’Italie,
 la création d’un nouvel accès au métro, côté pair au niveau  
du 160, avenue d’Italie

MAÎTRISE D’OUVRAGE 

RATP
Département maîtrise d’ouvrage
12 avenue du Val de Fontenay
94 724 Fontenay-sous-Bois 
cedex

ORDONNANCEMENT 
PILOTAGE COORDINATION

RATP
Département maîtrise d’ouvrage
12 avenue du Val de Fontenay
94 724 Fontenay-sous-Bois 
cedex

MAÎTRISE D’ŒUVRE

ELIOS
SETEC TPI (MANDATAIRE)
42-52 quai de la Râpée
75583 Paris cedex 12

SECURITÉ PROTECTION 
DE LA SANTÉ
GROUPEMENT 
COORDINATION SPS

PRÉSENTS 
Espace Descartes
18 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 

BUREAU VERITAS
Agence construction IDF 
Site des Hauts-de-Seine 
Boulevard Marcel Pourtout 
92563 Rueil-Malmaison cedex

CONTRÔLE TECHNIQUE 
GROUPEMENT 

BUREAU VERITAS 
Immeuble « Le Villiers »
66 rue de Villiers 
92300 Levallois-Perret

APAVE
17 rue Salneuve 
75854 Paris cedex 17 

CONTRÔLE EXTÉRIEUR 

ESIRIS GROUP
3 rue de la Mare à Tissier 
91280 Saint-Pierre-du-Perray 

ESIRIS IDF
Zac Charles de Gaulle
8 rue Henri Farman
93290 Tremblay-en-France 

ENTREPRISES 

GROUPEMENT COLAS 
11 quai du Rancy
94381 Bonneuil-sur-Marne cedex 

Jusqu’à 000 personnes  
à l’œuvre à Maison-Blanche
Chefs de chantier, conducteurs, coffreurs, 
armaturiers, terrassiers, étendeurs, ingénieurs, 
géomètres, directeurs de travaux… Sur les X sites 
de chantier à Maison-Blanche, entre 00 et 000 
personnes selon les pics d’activité travailleront 
quotidiennement – ouvriers, techniciens et 
personnels encadrants de tous les corps de métier.

Pour limiter les perturbations dans 
le quartier et les gênes pour les riverains, 
la RATP veille à :
•  annoncer à l’avance ses interventions,
•   limiter autant que possible les travaux de nuit  

ou le week-end, 
•   organiser les flux de circulations du chantier, 
•   assurer la sécurité de tous, 
•   préserver les accès livraisons et pompiers,
•   maintenir l’accès aux logements et commerces 
•   adopter des techniques à faible nuisance sonore  

ou vibratoire,
•   adapter ses procédés pour limiter les nuisances  

sonores et l’émission de poussières,
•   préserver l’environnement : tri et limitation  

du rejet des déchets,
•   mettre en place les dispositifs d’insonorisation  

nécessaires. 

LE CHANTIER 
& LE QUARTIER
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Notre chargée d’info de proximité 
Catherine Barudoni, répond à toutes vos 
interrogations sur le prolongement de la ligne 14 
pour le Grand Paris Express. Pendant toute 
la durée des travaux, vous pourrez la contacter 
par téléphone au 06 00 00 00 00 
entre 9 h et 17 h, la rencontrer directement sur 
place ou lui adresser vos questions par mail : 
contactligne14sud@ratp.frC
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GÉNIE CIVIL
L’étape dite de génie civil d’un chantier 
de construction englobe l’ensemble 
des activités et techniques nécessaires 
à la réalisation des bâtiments. Il intègre 
les fondations et le gros œuvre.

2

GROS ŒUVRE
Par gros œuvre, on entend toutes 
les étapes d’une construction qui 
participent à sa solidité et son ossature, 
c’est à dire la résistance à son propre 
poids comme aux contraintes des 
éléments. 

3

PAROIS MOULÉES 
Les parois moulées servent à la fois 
de parois d’étanchéité et d’éléments 
porteurs verticaux. Elles sont réalisées 
en coulant du béton dans des 
armatures acier disposées dans une 
tranchée creusée au préalable jusqu’à 
30 m de profondeur selon le bâtiment. 

4

CAGES D’ARMATURES 
Une cage d’armature, est une cage 
d’acier utilisée pour le renforcement 
du béton armé des parois moulées. 
Elle sera mise en place dans le coffrage 
avant le coulage du béton pour 
augmenter la résistance à la traction 
du béton.

5

CENTRALE À BOUE
La centrale à boue permet de fabriquer 
la « bentonite » nécessaire à la 
stabilité des parois moulées. Elle est 
constituée de silos de stockage, de 
un ou deux malaxeurs et d’une unité 
complémentaire dédiée au recyclage 
de la boue. 

6

PONT BASCULE  
Lorsque les camions entrent dans le 
chantier pour récupérer des déblais, 
ils passent sur le pont bascule pour 
être pesés. Une fois que les déblais 
ont été chargés, les camions sont à 
nouveau pesés à la sortie. Ce système 
permet de suivre la quantité de déblais 
évacuée du chantier.

7

DÉBOURBEUR 
Le débourbeur est utilisé pour nettoyer 
les roues des camions 
avant leurs sorties du chantier. 
Le débourbeur débarrasse les graviers, 
la boue, le sable… afin que les routes 
aux alentours du chantier ne s’abîment 
pas.
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Une communication de proximité 

L’ info chantier : 
o Chaque perturbation fait l’objet d’un courrier Info-chantier, 

o Disponible en ACTU sur le site internet projet et paramétrable en alerte INFO dès cet 
été, 

o Diffusion ciblée uniquement auprès des riverains directement concernés, par affichage 
collectif ou par boitage individuel. 
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Une communication de proximité 

Des actions qui favorisent le lien avec tous les types de publics 

o Stand info projet dans les entreprises, CHU… 

o  Intervention en réunion publique, de quartier 

o  Intervention auprès du jeune public 
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Merci de votre attention  
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Annexes 



CONFIDENTIALITÉ C1 20/ 06 / 2018 

Titre du document : 3ème COSU  MBP  

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  
pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

52 

Gare Maison-Blanche Paris XIIIème 
 Perspectives des émergences 

Configuration des 

émergences validée en 

COPIL et reprise dans 

le permis de construire 

de la gare 
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Gare Maison-Blanche Paris XIIIème 
 Organisation spatiale niveau voirie – Petite ceinture ouverte 
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PARVIS 

PLACE BASSE 

MEZZANINE 

QUAIS 

Niveau et zone de  
correspondance avec la ligne 7 

Scénario Petite Ceinture ouverte 
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Gare Maison-Blanche Paris XIIIème 
 Organisation spatiale niveau voirie – Petite ceinture fermée 
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PARVIS 

PLACE BASSE 

MEZZANINE 

QUAIS 

Niveau et zone de  
correspondance avec la ligne 7 

Scénario Petite Ceinture fermée 


